

План
мероприятий по организации праздничной и сельскохозяйственной
ярмарок в р.п.Сосновское (стадион «Труд» и ул.Крупской, д. 83А)
24 августа 2019 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1. Подготовительные мероприятия			
1.1	Определение срока проведения ярмарки, режима работы ярмарки, видов реализуемых на ярмарке товаров, участников ярмарки, количества мест на ярмарке.	01.08.2019	Зыков М.А. – начальник управления сельского хозяйства Администрации Сосновского муниципального района, Ремизова Е.Ю. – начальник управления экономического развития Администрации Сосновского муниципального района
1.2	Определение места (участка) для проведения ярмарки (в том числе для стоянок автотранспорта).	01.08.2019	Ремизова Е.Ю. – начальник управления экономического развития Администрации Сосновского муниципального района, Шашин Е.А. – глава администрации р.п.Сосновское (по согласованию)
1.3	Разработка схемы размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг).	01.08.2019	Ширыбанова Е.Е. – консультант управления экономического развития Администрации Сосновского муниципального района
2. Организационные мероприятия			

2.1	Опубликование на официальном сайте Администрации Сосновского муниципального района и в газете «Сосновский вестник» информации о проведении ярмарки.	15.08.2019	Ширыбанова Е.Е. – консультант управления экономического развития Администрации Сосновского муниципального района
2.2	Оборудование места, выделенного для проведения ярмарки, в том числе для стоянки автотранспорта (размещение информационных материалов, установка биотуалетов, контейнеров для сбора мусора).	23.08.2019	Ремизова Е.Ю. – начальник управления экономического развития Администрации Сосновского муниципального района, Шашин Е.А. – глава администрации р.п.Сосновское (по согласованию), Зыков М.А. – начальник управления сельского хозяйства Администрации Сосновского муниципального района
2.3	Прием заявок на участие в ярмарке.	до 20.08.2019 включительно	Ширыбанова Е.Е. – консультант управления экономического развития Администрации Сосновского муниципального района, Зыков М.А. – начальник управления сельского хозяйства Администрации Сосновского муниципального района
2.4	Регистрация участников ярмарки, распределение мест на ярмарке между участниками.	24.08.2019	Ширыбанова Е.Е. – консультант управления экономического развития Администрации Сосновского муниципального района, Зыков М.А. – начальник управления сельского хозяйства Администрации

			Сосновского муниципального района
2.5	Координация процесса осуществления торговли на ярмарке, учет участников ярмарки.	24.08.2019	Ширыбанова Е.Е. – консультант управления экономического развития Администрации Сосновского муниципального района, Зыков М.А. – начальник управления сельского хозяйства Администрации Сосновского муниципального района
2.6	Обеспечение надлежащего санитарного и противопожарного состояния работы ярмарки (торговых мест)	24.08.2019	Участники ярмарки
2.7	Вывоз мусора по завершении работы ярмарки, своевременная уборка прилегающей территории	24.08.2019	Шашин Е.А. – глава администрации р.п.Сосновское (по согласованию) Киселев В.Е. – и.о. директора МУП «Бытсервис»
2.8	Организация охраны общественного порядка в период проведения ярмарки	24.08.2019	Медведев В.О. – начальник отдела ГО и ЧС управления ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского муниципального района, Зрячев С.И. – начальник отдела полиции (дислокация р.п.Сосновское) МО МВД России «Павловский» (по согласованию)
2.9	Организация въезда и выезда автотранспортных	24 августа 2019 года с 06:00 до 10:00,	Медведев В.О. – начальник отдела ГО и ЧС управления ЖКХ и ЧС Администрации

	средств на территорию ярмарки по пропускам Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области	с 16:00 до 17:00, с 23:30 до 24:00	Сосновского муниципального района, Зрячев С.И. – начальник отдела полиции (дислокация р.п.Сосновское) МО МВД России «Павловский» (по согласованию)
--	---	---	---