

**ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Р Е Ш Е Н И Е

От 28 апреля 2016г.

№ 21-р

О принятии к сведению информации о ходе реализации инвестиционного соглашения от 30.09.2013 г. № 2 между Администрацией Сосновского муниципального района Нижегородской области и ИП Мялкин А.В. за 2015 год

Рассмотрев информацию о ходе реализации инвестиционного соглашения от 30.09.2013 г. № 2 между Администрацией Сосновского муниципального района Нижегородской области и ИП Мялкин А.В. за 2015 год, Земское собрание решило:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации инвестиционного соглашения от 30.09.2013г. № 2 между Администрацией Сосновского муниципального района Нижегородской области и ИП Мялкин А.В. за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального района

Ю.Л.Кузнецов

**Отчет
о ходе реализации инвестиционного соглашения от 30.09.2013 года № 2
между Администрацией Сосновского муниципального района
Нижегородской области и ИП Мялкин А.В.
(далее-инвестиционное соглашение) за 2015 год.**

В соответствии с инвестиционным соглашением о реализации приоритетного инвестиционного проекта «Мукомольный комплекс» (далее – приоритетный инвестиционный проект) по состоянию на 01.01.2016г. ИП Мялкин А.В. частично выполнил свои обязательства по разделу 4 инвестиционного соглашения «Обязанности субъекта инвестиционной деятельности»:

1. Подпункт 4.1 выполнен в соответствии с разделом 1 «Предмет соглашения» инвестиционного соглашения.

В реализацию проекта в 2015 году вложены инвестиции в полном объеме и составляют 5500,0 тыс. руб., в том числе 5500,0 тыс.руб. собственных средств.

Всего за 2013-2015 годы вложено инвестиций 5500,0 тыс.руб. собственных средств.

Денежные средства направлены согласно бизнес-плана:

- 3600,0 тыс.руб. на приобретение оборудования
- 1900,0 тыс.руб. на строительно-монтажные работы.

Строительный объект введен в эксплуатацию - 01.08.2014 года.

Социальная и бюджетная эффективность проекта:

а) в результате реализации проекта создано 8 дополнительных рабочих мест, что предусмотрено инвестиционным соглашением со средней заработной платой 16050 руб. Однако работники работают неполный рабочий день (0,5 ставки)

б) фактические налоговые и неналоговые платежи от реализации приоритетного инвестиционного проекта составили 225,78 тыс.руб., в том числе в районный бюджет в сумме 225,78 тыс.руб., что составляет 70 % от бюджетного эффекта, предусмотренного инвестиционным соглашением на 2015 год.

2. Администрация Сосновского муниципального района Нижегородской области проверок в отношении реализации инвестиционного проекта в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 раздела 5 «Права администрации» инвестиционного соглашения не осуществляла.

3. Подпункт 4.3. - текущие налоговые и неналоговые платежи в бюджетную систему РФ уплачены после отчетной даты по состоянию на 09.02.2015 г. (налог на имущество физических лиц).

4. Подпункт 4.4. – инвестор не позднее 10 дней с момента окончания периода, установленного для сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности по итогам полугодия и отчетного года предоставил в Администрацию Сосновского муниципального района Нижегородской области следующие документы:

1) отчет о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта, в том числе сведения о фактическом бюджетном эффекте от реализации приоритетного инвестиционного проекта, сведения о фактических вложениях инвестиций в приоритетный инвестиционный проект, сведения об удельном весе выручки от реализации приоритетного инвестиционного проекта, сведения о социальных

показателях реализации приоритетного инвестиционного проекта , фактических налоговых и неналоговых платежах;

2) перечень имущества, создаваемого, приобретаемого или используемого для реализации приоритетного инвестиционного проекта (по форме согласно приложениям 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему Соглашению);

3) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;

4) налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, копия книги доходов и расходов с квитанцией о приеме в электронном виде, форма П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»

5) пояснительную записку о ходе выполнения приоритетного инвестиционного проекта.

5. ИП Мялкин А.В. свои права и обязанности по инвестиционному соглашению, а также права на объект строительства другим лицам не передавал.